

	2018年 30年度		2019年 31年度		2020年 32年度		2021年 33年度		2022年 34年度		2023年 35年度	
	4月	3月	4月	3月	4月	3月	4月	3月	4月	3月	4月	3月
代田保育園					○ 代田 保 育 園 移	● 羽根木こども園仮園舎		● 改修工事	● 引越し	● 松原保育園仮園舎	● 引越し	
松原保育園	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>理想の保育と園舎の在り方を考える</p> <p>5月：保育園づくりに向け 8月：保育を振り返る 10月：テーマ別検討① 12月：テーマ別検討① 2月：テーマ別検討①</p> <p style="border: 1px solid black; padding: 2px;">十周年記念</p> </div> <div style="width: 10%; text-align: center;"> <p style="border: 1px solid black; padding: 2px;">新園舎コンセプト</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>新園舎構想案</p> <p>■新園舎の構想を決める 理想とする保育空間と園舎のあり方を考える ・間取り ・部屋配置、階数 ・機能 など</p> </div> </div>											
	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>現園舎利用</p> <p>解体工事</p> </div> <div style="width: 10%; text-align: center;"> <p style="border: 1px solid black; padding: 2px;">基本設計</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>実施設計</p> <p>入着 札工</p> <p>新築工事</p> <p>完東引 成京渡 都 検3 査月 (2 月)</p> </div> </div>											
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <p>新園舎開園</p> </div>											
	<p>●アフター点検</p>											